KAIPA / 开爬

商业计划书

面向徒步人群的
行程准备与同行协作平台

把攻略变成旅程，让每次出发更有准备。

2026 年南宁市第十一届创业大赛

项目：开爬 Kaipa——AI 辅助的户外行程与装备协作平台

参赛主体／团队：【待补充】

项目负责人及联系方式：【待补充】

拟参赛赛道：【按实际资格确定】

南宁落地情况：【待补充】

编制日期：2026 年 10 月 19 日

工作稿：现有成果与未来规划已区分；主体及经营事实需补齐后提交。

阅读导航

一、执行摘要

二、用户问题与市场切入

三、产品方案与当前进度

四、创新与竞争策略

五、商业模式与收入验证

六、南宁落地与市场推广

七、团队与运营组织

八、社会价值与就业带动

九、三年财务测算

十、资金需求与使用计划

十一、发展里程碑

十二、风险与应对

十三、参赛资源诉求

附录：资料依据与待补充事实

编制口径

产品描述以当前代码与文档为依据，未替代线上验收。用户、收入、团队与合作等事实尚待补充。价格、增长、财务、就业和落地安排为待验证计划；金额均为人民币。

一、执行摘要

开爬 Kaipa 为徒步和轻户外用户提供从路线选择、攻略转行程、装备整理到同行分享的一体化工具。项目抓住一个具体问题：用户已经在内容平台上找到了想去的地方，但仍需在多个应用、聊天记录和表格之间，反复整理每天怎么走、带什么、谁来准备、如何分享给同伴。

开爬将这些准备工作组织为可保存、可修改、可复用的旅程。用户查看路线与攻略后，可以将攻略中的每日内容带入自己的旅程，再调整日期、整理个人装备和公共清单，并邀请同行者协作。个人装备库能够记录重量、价值、分类与套装，使一次出行的准备成果可以用于下一次出行。浏览器访客页降低了同行者必须安装 App 的门槛。

项目采用“经审核的内容支撑行程，AI 辅助理解与整理”的产品路线。平台官方方案由运营人员设计、核实和发布；AI 用于需求理解、装备信息识别、内容整理及审核前的草稿辅助。面向当前重点建设的官方方案路径，每日行程由已发布内容和程序组装，用户确认后保存。平台不让未经核实的模型输出承担山地路线安全判断。

现有仓库已具备跨平台移动应用、旅程与装备数据管理、攻略创建旅程、同行与分享、路线评论、会员配额和部分运营管理接口等代码基础。项目正处于产品完善与商业验证准备阶段。付费购买尚未开放，用户规模、真实营收及商业合作需以实际运营证据补充。

商业化拟以个人会员订阅为主要收入来源，逐步验证俱乐部协作服务，并在获得有效服务供给与合规条件后开展本地服务合作。拟以南宁为首个运营试点，先服务城市周边低至中等强度、合规开放的徒步场景，再扩展广西目的地内容。通过路线内容核实、产品运营与本地合作，为户外内容编辑、路线核验、客户服务等岗位创造需求。

基准测算按完整经营年度编制：第一年至第三年收入分别为 12.12 万元、60.65 万元、187.00 万元，经营结余分别为 -45.88 万元、-34.35 万元和 37.00 万元。拟筹措 100 万元用于约两年的验证和运营，分阶段投入。上述数据为经营假设，未包含已实现收入，也不将比赛奖金或尚未落实的补贴计入资金来源。

二、用户问题与市场切入

2.1 一个真实使用场景

一位用户准备和朋友完成两天徒步。他在内容平台收藏了数篇攻略，在地图工具查看轨迹，在群里讨论住宿和接驳，又用备忘录列装备。临近出发，大家仍要反复确认：第二天走哪一段，谁带帐篷和炉具，路线有没有更新，最终版本到底是哪一份。

问题并非没有内容，而是内容难以直接转化为共同执行的准备方案。用户每次出行都要重复搬运信息，同行者越多，确认成本越高。

用户问题	当前常见处理方式	开爬提供的价值
攻略分散，行程反复手抄	收藏文章、截图、手动整理表格	将已支持的攻略逐日内容带入旅程
装备每次重新列，重量难汇总	备忘录、表格、临时群消息	个人装备库、分类、套装和重量统计
公共装备重复带或遗漏	群内逐个询问、口头分配	个人与公共清单协同准备
修改后难统一版本	多份截图和表格并存	将旅程内容集中保存并支持版本管理

用户问题	当前常见处理方式	开爬提供的价值
同伴参与成本高	要求所有人安装同一应用	App 内协作与浏览器访客分享结合
网络差时准备资料难查看	依赖临时打开在线页面	已缓存的核心个人数据继续可见

2.2 首批服务对象

首要用户是有明确出行意向、需要自主准备的徒步者，以及经常负责组织朋友出行的核心成员。初期重点服务周末一日线和短途两至三日行程，减少目的地跨度与内容维护负担。

次要用户是小型户外俱乐部和稳定的兴趣社群。组织者可以带来多位同行者，也有更明确的模板复用和出发前沟通需求。但机构版需要额外验证多活动管理、工作人员权限、客户支持与数据隔离，不将现有个人协作直接等同于成熟机构软件。

初期不覆盖技术攀登、探险救援或依赖专业资质的高风险服务，也不以全国路线数量作为首要竞争指标。

2.3 市场测算方法

本计划书不将旅游总收入、户外用品销售额直接等同于软件市场规模。项目应先回答：能够持续触达多少有出行任务的用户，其中多少人愿意为准备效率和持续记录付费。

三年基准情景以第三年 10 万名年度活跃用户、其中平均 1 万名付费有效用户作为经营目标。按每个付费有效用户年净收入 99 元计算，个人会员收入为 99 万元。该比例是待验证的经营假设，并非现有渗透率或外部市场研究结论。

机构端按第三年 60 家付费机构、单家年净收入 1.2 万元测算，收入为 72 万元。合作服务端按 8,000 笔年度有效结算交易、每笔 400 元和 5% 净服务费率测算，收入为 16 万元。详细测算见第九章。

这个切入规模足以检验小团队能否持续经营。若用户留存与付费不足，应先调整产品和成本，而不是扩大市场规模叙事。

2.4 需求验证安排

首轮拟访谈 30 名近半年有出行经历的徒步者和 10 名组织者，邀请其中部分用户完成一次真实出行准备。记录现用工具、重复劳动、装备信息管理方式、愿意付费的具体环节及不使用原因。

验证以实际行为为依据：是否成功创建旅程、是否整理装备、是否邀请同伴、是否完成第二次准备；付费阶段记录真实购买和续费。访谈中的“感兴趣”不计为付费意愿成立。

三、产品方案与当前进度

3.1 产品主流程

发现路线 → 查看攻略及资料日期 → 创建自己的旅程 → 调整日期与每日内容 → 整理装备和清单 → 邀请同行者 → 分享与沉淀下次可复用的资料。

开爬将路线、攻略、旅程、装备和参与者建立关联。用户既可以围绕一次出行工作，也可以长期维护个人装备与行程记录，从而减少下一次出行的准备成本。

3.2 能力与成熟度

模块	当前仓库可确认的基础	参赛及运营表述边界
路线发现	地图、路线卡片、筛选、轨迹与海拔展示	路线展示数量不等于已核实攻略数量
攻略转旅程	官方方案和用户攻略创建旅程的前后端代码、逐日内容导入	已发布内容覆盖与实际环境状态需逐项核验
旅程管理	创建编辑、每日分组、备注、成员、历史版本等	跨设备和弱网体验需用实际版本演示
装备管理	装备库、分类、套装、重量和价值统计、图片识别及链接解析接口	识别结果需用户确认，外部接口可用性取决于配置
清单准备	个人与公共清单、装备关联等代码	不将尚未开发的沉浸式“装包模式”列为现有能力
同行与分享	邀请加入、口令、Web 访客浏览和媒体分享入口	分享权限和媒体访问需在生产环境核实
路线交流	评论、回复、点赞、举报及管理处理机制	样例内容、测试账号不计为真实社区规模
弱网使用	核心个人数据的离线缓存和失败保留机制	不等于离线地图，也不等于全部功能离线可用
智能辅助	对话理解、装备识别与整理、官方方案相关入口	不承诺任意路线自动生成可靠方案或实时购票
会员与资源	免费／会员权益、额度、资源计量和购买适配预留	当前购买关闭，尚不能作为已验证收入
运营后台	独立后台、部分真实接口和内容管理基础	多个模块仍是演示骨架，需逐模块验收

3.3 当前最值得演示的闭环

演示应选择一条已核实且已发布方案的路线，以实际运行版本完成：打开攻略、创建旅程、查看带入的每日行程、调整日期、加入装备、查看重量统计并展示分享入口。

官方方案创建旅程当前不自动带入装备清单，也不包含用户出发城市到目的地的实时大交通预订。装备由用户后续选择和整理。这样的范围可以让用户清楚知道保存了什么，也便于评委现场复查。

若演示环境尚无合适的已发布官方方案，应先补齐并核验样板内容；使用演示数据时明确标注。项目截图、演示记录和已上线版本应作为独立证据提交。

3.4 技术可行性

移动端采用 Expo、React Native 和 TypeScript，已形成 iOS／Android 共用的业务代码基础；浏览器访客页服务于轻量分享参与。后端采用自托管 Supabase，提供认证、数据库、文件存储和业务接口，运营后台为独立应用。

数据库权限、版本记录、原子写入、幂等处理及资源配额为数据一致性与成本控制提供基础。核心数据通过本地缓存保留上一次成功状态，减少启动和弱网场景对实时请求的依赖。

现阶段仍需完成真实设备体验、生产权限、备份恢复、异常文件处理、供应商可用性及发布合规核验。这些是下一阶段投入事项，不作为已验收成果。

四、创新与竞争策略

4.1 从“看攻略”走到“准备出发”

开爬的产品创新在于把内容转成可使用的数据：攻略对应具体路线，逐日内容进入旅程，个人装备关联出行清单，同伴围绕同一旅程参与准备。一次准备结束后，装备和旅程仍可继续使用。

用户因此获得的核心价值是减少信息搬运和重复确认。早期价值验证应围绕准备时间、遗漏与重复确认次数、复用率开展，不预先宣称已实现特定效率提升。

4.2 AI 与可靠内容分工

户外规划中的营地、水源、通行限制和撤退点具有时效性与风险。项目将官方方案的内容设计与核实交由人负责，程序负责确定性组装，AI 承担适合自动化的理解、识别与草稿整理。

“官方方案”指开爬平台审核发布的内容，不代表政府认证或绝对安全保证。资料应标明核实日期与版本；存在信息缺口或争议时不补造事实。用户评论可以提供更新线索，但不会自动变成可靠的安全结论。

4.3 装备数据形成长期使用理由

路线探索可能是阶段性行为，装备库则可以跨出行复用。用户记录自有装备的重量、图片、分类和套装后，可以减少反复输入，逐步形成自己的准备习惯。

个人历史与清单复用有望提升留存，但迁移成本不能作为唯一壁垒。项目需要持续提供便捷编辑、清晰统计与可理解的数据使用方式，避免依靠限制用户数据制造黏性。

4.4 与替代方案的关系

以下比较针对产品类型和典型任务，不代表对具体品牌全部版本的实测结论。

替代方案	通常更擅长的任务	用户仍需自行完成的环节	开爬的切入位置
户外轨迹类工具	轨迹检索、地图和运动记录	围绕自身装备与同伴组织准备	与轨迹能力互补，聚焦准备和协作
内容社区	灵感、经验和图文视频传播	将内容整理成自己的每日计划	承接已有出行意向
通用 AI 助手	交流、解释和草稿生成	核实信息并保存到实际业务对象	将审核内容与旅程、装备数据结合
群聊与表格	灵活沟通和自由记录	维护版本、重复录入、逐人确认	为明确户外任务提供结构化流程

项目不以地图能力、模型参数或社区规模全面超过成熟平台为目标。可积累的优势应来自持续维护的内容、用户真实工作流、装备复用体验和本地运营关系。

五、商业模式与收入验证

5.1 免费基础功能与个人会员

免费版提供正常出行所需的基础路线、旅程、装备、清单、同行与分享能力。会员提供更高的智能服务、记录和云存储额度，为使用频率高、资料积累多的用户创造价值。

当前产品已规划月度、年度和永久三种有效期，购买入口未开放。首轮拟测试月度 15～19 元、年度 99～129 元的价格区间；这不是已发布价格。永久方案需单独验证长期存储及服务负担，暂不纳入收入模型。

财务测算采用每位付费有效用户每年 99 元净收入。该净额口径需覆盖折扣、退款、渠道服务费及适用税费的影响，正式标价与结算模型应在渠道规则明确后重算。

转化触发点应来自用户已获得的价值，如频繁使用装备识别、长期积累资料和多次出行复用。用户到期后保留基础查看、导出与清理能力，不通过删除已有资料迫使购买。

5.2 俱乐部协作服务

拟面向小型俱乐部验证活动模板、重复开团准备、工作人员分工和出发资料分享。首批采用人工协助导入与共同设计，以少量付费试点验证节省了多少工作和是否愿意续费。

试点单家年净收入暂按 6,000 元测算，成熟服务按 9,000～12,000 元测算。机构权限、数据隔离、合同、售后和导出机制完成前，不将该服务视为现有标准产品；实际收费根据交付范围确定。

如机构更愿意使用已有管理工具，则保留个人工具路线，停止为少量客户进行高成本定制。

5.3 本地服务合作

在路线内容与用户规模形成后，拟与符合要求的民宿、营地、装备租赁及接驳服务方开展合作。初期可采用明确标识的服务信息及外部咨询入口；如开展可归因的结算合作，再按有效交易收取服务费。

测算暂按交易额的 5% 确认平台净服务收入，交易总额不作为平台收入。交易归因、退款、投诉和供应商履约责任未建立前，不将其纳入短期核心收入。

平台初期提供软件与信息服务。涉及旅游产品销售、收费带队、保险销售等业务时，应先核实适用资质，与合格主体明确分工和合同责任。未完成条件的业务不开展。

5.4 商业验证顺序

先验证免费用户能完成一次出行准备并再次使用，再开放小范围真实付费测试；随后验证机构的付费试点和续费；最后验证本地服务合作。每条收入线分别核算获客、交付、售后与技术成本。

六、南宁落地与市场推广

6.1 拟落地方式

拟以南宁作为研发协作、内容运营和本地合作的起点。具体主体注册、办公地址、负责人及时间安排须根据实际情况补充。本计划不将落地设想写为已成立公司或已获得政府支持。

首轮内容范围拟为南宁及可达周边的 10 条合规开放路线。选择条件包括出行需求明确、可核实资料、可持续更新、强度适中、进出点明确。具体名单须经实地或可靠渠道核验，不为了凑数量收录封闭、禁止进入或风险不适宜的线路。

6.2 十二个月试点

阶段	拟开展工作	可验收结果
第 1～3 个月	用户访谈、内容标准、首批方案核验、招募小范围体验	10 条样板路线、100 名有效试用者、完整问题记录
第 4～6 个月	与意向社群共同试用，改善攻略转旅程、装备及分享体验	3 个社群试点、30 场真实活动的准备记录
第 7～9 个月	扩充内容，测试会员与机构服务的真实购买	年内累计至少 3 家付费机构试点，形成成本台账
第 10～12 个月	提升复用和续费，评估是否扩展广西目的地	样板路线增至 30 条，形成首批付费队列分析

表内均为规划目标。机构数量是年度付费机构目标的阶段子集；活动次数是使用记录，不等同于平台组织或承办线下活动。

6.3 获客路径

内容端围绕“如何为一次实际出行做好准备”制作可保存的示范攻略和清单。社群端寻找稳定组织出行的核心成员，以一次真实行程为试点，观察其是否主动继续使用。产品端通过旅程分享和同行参与形成自然触达，不把访客浏览量直接计为注册或有效用户。

渠道效果以完成首次有效准备和后续复用衡量。前期将增长支出集中在少量可追踪渠道，不大规模采购泛流量。拟接洽的俱乐部、社团、商户和基地均需以真实沟通与协议确认，当前不列为已合作伙伴。

6.4 关键指标与退出条件

指标	口径	首轮目标／决策规则
激活率	新注册用户 7 天内创建旅程且完成至少一次清单编辑的比例	目标不低于 30%
30 天核心留存	激活用户在第 22～30 天再次操作旅程或装备的比例	首轮观察目标不低于 20%，同时看季节影响
90 天复用率	激活用户 90 天内再次完成有效准备的比例	目标不低于 25%
付费转化率	同期具备购买资格的激活用户中实际付费比例	目标不低于 3%，不以问卷代替
完整旅程数	每月至少有 2 名成员参与且有每日内容和清单的去重旅程数	核心增长观察指标，排除样例和测试数据
付费获客成本	渠道可归因增长支出÷新增付费用户数	成熟渠道目标不高于 60 元
机构留存	试点到期后实际续费或继续有偿使用的比例	首批样本逐家复盘，不因样本小夸大比例

上述为工作目标，并非已测得基线。连续两个测试周期未改善激活和复用时，暂停扩大投放；机构交付毛利持续不合理时，收缩机构服务范围。

七、团队与运营组织

7.1 团队现有基础

项目已形成可供继续开发和演示的代码、数据结构及专题文档，说明主要产品模块具有工程基础。当前未提供成员姓名、全职情况、教育背景、过往项目、户外资历与劳动关系，不能据此宣称已建立某种规模的团队。

正式提交时，负责人应补充与项目有关的真实经历，说明谁负责产品技术、谁核实户外内容、谁负责市场与客户服务；相关资质、证书、作品及劳动关系以附件证明。

7.2 初期拟配置岗位

职能	拟配置	主要职责
项目负责人	1 人	产品方向、核心研发或研发协调、财务与合作决策
研发与质量	1 人全职或稳定合作	移动端、后端、发布和真实设备质量
户外内容运营	1 人	来源核验、方案编辑、更新与用户反馈处理
增长与客户服务	1 人，按验证结果投入	社群试点、机构交付、客服与数据复盘

第一年拟形成含负责人在内约 4 人的精简组织。其他岗位是否构成直接就业，按实际劳动或用工关系确认。外部顾问、临时核验和供应商合作单独记录，不合并为全职人数。

7.3 内容运营流程

选线与授权确认 → 收集合法可用资料 → AI 辅助整理草稿 → 人工交叉核验 → 发布带版本与日期的方案 → 接收反馈 → 复核修订或暂停展示。

路线变化、封闭和关键条件不明时，优先暂停不可靠内容。内容覆盖扩大必须同步增加维护能力；未经授权的文章和图片不能直接批量搬运。

八、社会价值与就业带动

8.1 拟形成的本地价值

对普通用户，项目提供清晰的行前准备工具，降低信息整理门槛。对小型组织者，项目提供可复用的数字化准备方式。对本地服务方，经过核实的路线内容有机会让相关住宿、接驳和装备服务更容易被有明确需求的用户发现。

乡村目的地合作应以合规开放、生态承载和真实履约为前提。优先研究可持续的小规模体验，不以引导进入保护区、封闭区域或缺乏接待能力的村落获取流量。

8.2 就业目标与证据口径

类别	第一年规划	第三年规划	统计与证明方式
直接用工	负责人之外约 3 人	负责人之外约 6 人	劳动合同、工资或社保等实际材料
路线核验与内容合作	5～10 人参与有偿任务	15～20 人参与有偿任务	任务合同、验收与付款记录，不称全职就业
本地服务合作	建立少量可核实试点	随有效交易增长扩大	按实际订单和结算记录披露，不推算未经证明的新增就业

这些数字是未来目标，不能作为报名时“已带动就业”的证明。内容任务参与者和服务方可能交叉，不跨类别简单求和。

8.3 成效评估

按季度披露新增正式用工、有效内容任务及支付金额、实际合作商户、退款后有效服务订单和用户投诉处理情况。避免把合作意向、页面曝光或出行人数直接转换为农户增收和就业成绩。

九、三年财务测算

9.1 假设与口径

预测期为获得启动资金并正式运营后的第 1、2、3 个完整经营年度，不将 2026 年剩余月份视为全年。下表所有经营量均为假设，需以真实数据逐季更新。

会员用户采用“付费有效用户年”的口径，即全年有效付费服务月数除以 12；期末付费人数不直接当全年平均。机构数采用全年付费服务当量，首年年中签约按服务期折算。会员净收入 99 元是测算单位，并非已经实现的客单价。

交易服务只确认净服务费，不把交易总额计入营业收入。收入与成本为管理测算口径，尚非审计报表；未单列所得税、折旧摊销、资本支出和应收账款变化，经营结余不等于税后净利润或实际现金净流量。

9.2 收入假设

指标	第一年	第二年	第三年
年度活跃用户目标	10,000	40,000	100,000
平均付费有效用户年	800	3,500	10,000
单位会员年净收入	99 元	99 元	99 元
会员收入	7.92 万元	34.65 万元	99.00 万元
付费机构服务当量	6 家	25 家	60 家
单家机构年净收入	6,000 元	9,000 元	12,000 元

指标	第一年	第二年	第三年
机构服务收入	3.60 万元	22.50 万元	72.00 万元
有效服务交易笔数	400	2,000	8,000
单笔有效交易额	300 元	350 元	400 元
平台净服务费率	5%	5%	5%
净服务费收入	0.60 万元	3.50 万元	16.00 万元
合计收入	12.12 万元	60.65 万元	187.00 万元

会员收入＝平均付费有效用户年×单位年净收入。机构收入＝付费服务当量×单位年净收入。服务费收入＝有效交易笔数×平均交易额×净服务费率。

会员有效用户与年度活跃用户的比值分别约为 8.0%、8.75%、10.0%，是较有挑战的假设。它与第六章“同一激活队列付费转化率”的分母、时间口径不同，不能混用。若实测不支持，应下调收入，不以付费有效用户增长替代真实续费。

9.3 成本与经营结果

单位：万元。

项目	第一年	第二年	第三年
人员及稳定协作费用	34.00	52.00	78.00
内容核验与制作	6.00	10.00	16.00
增长与试点费用	4.00	7.00	8.00
行政、合同及合规	4.00	5.00	7.00
基础设施、外部技术及交付	10.00	21.00	41.00
总经营成本	58.00	95.00	150.00
总收入	12.12	60.65	187.00
经营结余	-45.88	-34.35	37.00

初期人员预算采用精简组织和部分合作制，需覆盖实际工资、用工附加和合作费用。若本地招聘报价高于预算，应减小团队或增加资金，而不是省略必要人工成本。基础设施、外部技术及交付包括免费用户使用、AI、存储、流量、短信、地图以及服务交付支出，不能只计算付费账号。

第一、二年合计经营缺口为 80.23 万元。第三年在达到用户与机构目标的情况下转为经营结余；这是一种可行条件，不是盈利承诺。

9.4 单位经济与盈亏平衡

以年度净收入 99 元、单个付费有效用户增量技术服务成本暂按 20 元测算，单个会员年增量贡献为 79 元。该贡献尚需承担免费用户、固定研发和内容支出，不直接等于利润。

如付费获客成本为 60 元，首年新增付费用户的剩余贡献仅为 19 元，说明增长必须依靠复用、续费和较低的边际运营成本。若成本为 120 元，首年贡献不足以覆盖获客，必须暂停扩量并检验续费；不能仅靠更乐观的终身价值估算继续投放。

第三年总收入比总经营成本高 37 万元。若机构和服务费共 88 万元收入保持成立，按第三年总成本 150 万元静态倒算，会员需贡献约 62 万元，即约 6,263 个付费有效用户年。该数未随用户量变化调整成本，仅用于看清盈亏条件，不是精确盈亏平衡预测。

9.5 敏感性与下行情景

若第三年各项收入仅达到基准的 70%，总收入为 130.90 万元；若成本短期维持 150 万元，经营结余为 -19.10 万元。若仅会员收入比基准低 30%，其他收入达标，则第三年经营结余为 7.30 万元。

若机构和合作服务均未形成收入，而第三年仍达到会员收入目标，在成本不变时仍亏损 51 万元。这意味着机构与合作收入不是可以随意填写的附加项；必须尽早验证，否则按会员业务缩减成本和融资计划。

上线前应重点测量每活跃用户技术成本、图片与视频存储、会员续费、机构交付工时和退款率。每月根据实测预算决定下一阶段投入。

十、资金需求与使用计划

10.1 资金目标

拟筹措启动资金 100 万元，用于产品、内容与南宁试点运营。资金可由创始团队投入、合法融资和已明确落实的其他来源组合，具体结构与股权比例待实际谈判，不预设估值或融资已完成。

本计划不将比赛获奖、贷款审批或政府补贴视为确定资金。比赛通知中的奖励具有资格及落地条件，应在实际获得并符合领取要求后计入。

10.2 首阶段预算

用途	金额	预期产出
人员与稳定技术协作	34 万元	核心功能完善、真实设备质量和日常运营
内容核验与制作	6 万元	南宁及周边样板路线、版本维护和合法素材
增长与机构试点	4 万元	可追踪试用、付费测试和首批机构交付
行政与合规	4 万元	主体及合同、隐私与发布核查
基础设施与服务交付	10 万元	数据、存储、AI 等运行和交付能力
后续运营及风险储备	42 万元	支撑第二年投入和经营波动
合计	100 万元	分阶段使用，避免提前扩张

前五项对应第一年 58 万元经营预算。42 万元为初始预算保留，并非在支付第一年费用后的最终现金余额；实际余额还取决于收入到账和支出时点。

10.3 投入节奏

拟按“30 万元启动、30 万元复验、40 万元扩展及储备”设置内部投入上限。启动阶段完成真实用户闭环和生产发布前核验；复验阶段形成复用数据、实际付费和机构试点；扩展阶段需有可接受的获客、技术成本和续费证据。

按基准经营结余简单推算，100 万元在两年经营缺口后剩余 19.77 万元，但这未考虑资本性支出、税务和收付款错配，不能据此承诺两年资金绝对充足。拟将未来 6 个月必要支出作为预警线，提前缩减非必要扩展。

十一、发展里程碑

时间	产品与内容	商业验证	组织与本地发展
0～3 个月	核心流程与真实设备验收；10 条核实样板路线	100 名有效试用者；访谈和成本基线	明确真实落地安排及岗位负责人
4～6 个月	优化创建、清单、分享和数据保护	社群试点、价格测试；不达留存目标不扩投	形成内容核验协作与客户反馈机制
7～12 个月	样板内容扩至 30 条；按需完善会员体验	目标达到首年会员与 6 家机构服务当量	拟形成负责人外约 3 人直接用工
第二年	提升内容维护和机构所需权限、模板能力	目标 3,500 付费有效用户年、25 家机构当量	根据收入与交付工时增加岗位
第三年	复制经验证的目的地运营方法	目标 1 万付费有效用户年、60 家机构当量	拟形成负责人外约 6 人直接用工

第一年 800 个付费有效用户年需全年累计 9,600 个付费服务月。若半年后才开放购买，在忽略流失的简化情况下，后半年平均需约 1,600 名有效付费用户。因此，会员开放时间与用户增长是首年收入能否成立的关键，需随实际进度下调预测。

十二、风险与应对

主要风险	影响	具体应对
用户觉得现有工具已足够	激活与付费不足	用真实出行测试；先改善最耗时环节，停止低价值功能扩张
内容过时或 AI 输出错误	误导准备，带来安全与声誉风险	关键内容人工核验、版本日期、纠错与下架；不承诺救援或绝对安全
会员转化和续费偏低	收入不达预期	小范围真实付费；按队列复盘；基础功能保持可用
机构服务重定制	人力投入吞噬收入	限定试点交付范围、记录工时、未形成标准需求不扩张

主要风险	影响	具体应对
存储与 AI 成本超预算	免费用户规模扩大但收入不足	配额、单次输入与文件限制、成本台账、服务降级与预算控制
私密位置和媒体泄露	用户权益和经营风险	按实际数据链路核查权限、公开链接与删除机制；补齐告知和授权
内容与地图授权不清	纠纷、下架与额外成本	素材来源与许可台账；按供应商条款使用，不直接搬运受保护内容
合作方履约或资质问题	投诉、退款和责任争议	核验资质、标明服务主体、书面责任划分、暂停不合格供给
线下安全与生态承载	用户受伤或目的地受损	遵守开放和保护规定，提示适用人群；不以免责声明替代产品责任
发布或合规推进延迟	上线与付费计划延期	提前完成主体、隐私、SDK、支付和适用备案核验，按实际进度调整预算
团队或资金不足	交付中断	关键流程文档、备份恢复、分阶段投入和现金预警

当前隐私发布清单仍有未核验项，自托管也不能自动证明数据位于境内或全部媒体私密。正式运营应以实际部署、供应商合同和数据处理情况完成核验，不在商业宣传中使用未获证实的安全或合规承诺。

十三、参赛资源诉求

项目希望通过本次大赛获得三类资源：一是与南宁真实户外社群、合规目的地及相关服务方开展试点的机会；二是创业导师在收入验证、用工和财务方面的指导；三是与实际发展阶段匹配的创业空间和资金对接。

开爬将以可演示的产品闭环、可追踪的真实使用、可核验的内容与用工证据作为阶段成果。南宁试点的目标是形成一套小团队可以持续维护、用户愿意重复使用、合作方可以明确交付的户外数字服务方法，并在验证后逐步推广。

附录：资料依据与待补充事实

A. 编制依据

1. 用户提供的《南宁市人力资源和社会保障局关于举办 2026 年南宁市第十一届创业大赛暨第四届广西农民工创业大赛选拔赛的通知》，共 16 页。用于核对参赛对象、赛道、材料和流程；通知未提供具体评分权重。
2. 项目代码：src/lib/routeGuideImport.ts、src/hooks/useOfficialItineraries.ts、src/lib/officialItinerary.ts、旅程／装备／清单相关 hooks、src/lib/offlineCache.ts、src/web/ 及对应服务端迁移和函数。用于核对实现基础，不代表线上验收。
3. 最新产品文档：docs/smart-planning-rebuild.md、docs/official-itinerary-standard.md、docs/route-comments.md、docs/membership-and-quotas.md。较早的 README 与 Agent 文档仅作背景，冲突时优先核对最新代码。

4. 成熟度与发布边界：admin/README.md、docs/admin-console.md、docs/privacy-release-checklist.md、docs/offline-live-share.md、docs/packing-mode-assets.md。用于识别演示模块、待发布核验与尚未开发功能。
5. 财务、价格、用户规模、就业及落地路径由本计划提出，均为假设或目标。本版本未引用未经核实的宏观市场规模或外部调研数据。

B. 正式提交前须补充

参赛主体与注册日期；负责人资格及真实持股材料；南宁实际落地或落地意向；核心成员与相关经历；当前真实用户及去重口径；收入与成本台账；有效合作证明；软件与素材权利情况；实际带动就业证明；可现场演示的版本与截图。

未获得的数据保留“待补充”，不自动填写为零；测试账号、样例路线、演示评论、意向合作和未来招聘均不得计为现有经营成果。